MATRIZ DE RISCOS - MATERIAIS ELETRICOS

RESPONSABILIDADES
ITEM IMPACTO PROBABILIDADE RISCO TIPO DE RISCO OBS:
FORNECEDOR CONTRATANTE
Recebimento de material em desacordo com a |Atender em todos os requisitos as especificagdes técnicas da Estabelgcer crlteno_s claros O FORNECEDOR suportara os efeitos
1 4 1 5 I o de qualidade e realizar P ) X
Especificagédo Técnica. Bahiagas. X = . econdmicos e financeiros do evento.
inspecao no recebimento.
Diligenciar junto ao
. . . fornecedor a|O FORNECEDOR suportara os efeitos
2 4 1 5 Atraso na entrega dos equipamentos/materiais; |Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega. - . . .
fabricagao/entrega do|econdmicos e financeiros do evento.
material.
Devera, no prazo de 02 (dois) dias uteis, enviar notificagao a
BAHIAGAS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes
minimas:
a)Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data
) - da ocorréncia e sua duragao estimada; Diligenciar / alertar junto a
Dano, extravio ou outro incidente durante o . R . . ~ . .
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de|contratada as acdes|O FORNECEDOR suportara os efeitos
3 4 1 5 transporte/carga e descarga do o . . . . ) .
X L materializagéo do evento, quando houver; preventivas  para  evitar|econdmicos e financeiros do evento.
equipamento/material; . L . .
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento|extravio ou danos.
e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao
irdo ser cumpridas em razéo do evento; e,
e) Outras informacdes relevantes.
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