MATRIZ DE RISCOS - Valvulas Esfera em PEAD

RESPONSABILIDADES

ITEM IMPACTO PROBABILIDADE RISCO TIPO DE RISCO OBS:
FORNECEDOR CONTRATANTE
Recebimento de material em desacordo com a |Atender em todos os requisitos as especificagdes técnicas da Reallz_ar a~|nspegao dgrante O FORNECEDOR suportara os efeitos
1 4 2 P . a fabricagdo do material ou . ) X
Especificagdo Técnica. Bahiagas. h econdmicos e financeiros do evento.
no recebimento.
Diligenciar junto ao
. . . fornecedor alO FORNECEDOR suportara os efeitos
2 4 2 Atraso na entrega dos equipamentos/materiais; [Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega. S P ) -
fabricagao/entrega do|econdmicos e financeiros do evento.
material.
Devera, no prazo de 02 (dois) dias uteis, enviar notificagao a
BAHIAGAS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagoes
minimas:
a)Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data
) - da ocorréncia e sua duragao estimada; Diligenciar / alertar junto a
Dano, extravio ou outro incidente durante o R R " . ~ . .
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de|contratada as acdes|O FORNECEDOR suportara os efeitos
3 3 1 transporte/carga e descarga do o . . . . ) .
materializagdo do evento, quando houver; preventivas  para  evitar|econdmicos e financeiros do evento.

equipamento/material;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento
e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao
irdo ser cumpridas em razéo do evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

extravio ou danos.
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