

ASP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
002-001	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 3" XXS DO RUC-92
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
002-002	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 3" XXS DO LUC-71
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
003-001	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 4" SCH80 DO LUC-71
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
003-002	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 4" SCH80 DO SUC-03 AO SUC-01
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
004-001	RELOCAÇÃO DA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PÓLO
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE

	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
007-006	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DOS SPOOL'S DE INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-005	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DOS SPOOL'S DE INTERLIGAÇÃO DE PRODUÇÃO DO LUC-71
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
002-003	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 3" XXS DO RUC-88
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
005-001	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO CAVALOTE 01 - RUC-92
	APÓS A ESCAVAÇÃO DA VALA
	APÓS O TESTE HIDROSTÁTICO
	APÓS COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	APROVAÇÃO DO DATA BOOK
005-002	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO CAVALOTE 02 - RUC-92
	APÓS A ESCAVAÇÃO DA VALA
	APÓS O TESTE HIDROSTÁTICO
	APÓS COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	APROVAÇÃO DO DATA BOOK
005-003	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO CAVALOTE 03 - RUC-92
	APÓS A ESCAVAÇÃO DA VALA

	APÓS O TESTE HIDROSTÁTICO
	APÓS COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	APROVAÇÃO DO DATA BOOK
005-004	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO CAVALOTE DE 8" DO DESVIO DO ANEL DA LINHA INCÊNDIO DO PÓLO
	APÓS A ESCAVAÇÃO DA VALA
	APÓS O TESTE HIDROSTÁTICO
	APÓS COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	APROVAÇÃO DO DATA BOOK
005-006	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO 1º CAVALOTE DA LINHA DE INJEÇÃO DE GÁS PRAÇA CASTRO ALVES
	APÓS A ESCAVAÇÃO DA VALA
	APÓS O TESTE HIDROSTÁTICO
	APÓS COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	APROVAÇÃO DO DATA BOOK
007-014	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DO SPOOL DE INJEÇÃO DE GÁS-LIFT DO RUC-88
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-015	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DO SPOOL DE INTERLIGAÇÃO DE GÁS-LIFT DO LUC-71 A LINHA 3" LIN-X034/L008-043
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-016	Fabricação/Montagem do Spool de Automação de Gás Lift do RUC-89
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-017	Fabricação/Montagem do Spool de Automação de Produção do RUC-94

	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-018	Fabricação/Montagem do Spool de Interligação de Produção do RUC-94
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-019	Fabricação/Montagem do Spool de Interligação de Produção do RUC-24
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
007-020	Fabricação/Montagem do Spool de Interligação de Produção do RUC-33
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
008-002	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DO DESVIO DO ANEL DA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO NO PÓLO
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO
	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO

	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
003-004	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 4" SCH-80 DO RUC-89/90
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
012-003	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO A INSTRUMENTOS DA EMED PARA COARI E PORTO VELHO CONFORME DE-3307.02-6250-140-GNE-001
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-004	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO A INSTRUMENTOS DA EMED PARA COARI E PORTO VELHO CONFORME DE-3307.02-6250-140-GNE-002
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-005	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO A INSTRUMENTOS DA EMED PARA COARI E PORTO VELHO CONFORME DE-3307.02-6250-140-GNE-003
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-006	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DA CHEGADA DE ÓLEO NA U-1221 CONFORME DE-3307.02-1221-140-GNE-0051
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-007	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA PARA STAND PIPE DOS SEPARADORES BAIXA SG - 1221024 A/B CONFORME DE-3307.02-1221-140-GNE-006A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK

012-008	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO AO COMANDO LOCAL DA XV-118/026 CONFORME DE-3307.02-6315-140-GNE-001A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-009	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO A VÁLVULA E INSTRUMENTOS DA TRANSFERÊNCIA DE PETRÓLEO CONFORME DE-3307.02-8258-140-GNE-001A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-010	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DO DESVIO DE ÁGUA PRODUZIDA PARA ETA CONFORME DE-3307.02-5420-140-GNE-002A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-011	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DO DESVIO DE ÁGUA PRODUZIDA PARA ETA CONFORME DE-3307.02-5420-140-GNE-002A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-012	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA DE ACESSO AOS PONTOS DE INJEÇÃO DE METANOL CONFORME DE-3307.02-1232-140-GNE-001A
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
012-013	Fabricação e Montagem da Plataforma de Acesso ao medidor ultrassônico do Flare AM -29 conforme DE-3307.02-5410-140-GNE-014 e GNE-015.
	FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
	APÓS A PINTURA DE FUNDO
	APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA
	APÓS A PINTURA DE ACABAMENTO
	ENTREGA DO DATA-BOOK
007-002	FABRICAÇÃO/MONTAGEM DO SPOOL DE AUTOMAÇÃO DE GÁS-LIFT DO RUC-92
	PREPARAÇÃO
	SOLDAGEM
	PINTURA DE FUNDO

	APÓS A INSTALAÇÃO
	REPARO DE PINTURA
	PINTURA DE ACABAMENTO
	TESTE HIDROSTÁTICO
	ENTREGA DATA BOOK
002-005	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO DE 3" XXS-80 DO RUC-76/77
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
003-006	MONTAGEM DE DUTO RÍGIDO AÉREO 4" SCH80 DE INJEÇÃO DE GÁS P/ ALIMENTAÇÃO DE GERADORES DA PRAÇA CASTRO ALVES
	APROVAÇÃO PROJETO
	RECEBIMENTO
	DESFILE
	SOLDAGEM
	LIMPEZA INTERNA/TESTE HIDROSTÁTICO/CONDICIONAMENTO DO DUTO
	TAG TUBULAÇÃO/INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DOS DUTOS
	INSTALAÇÃO FLANGES EM CADA EXTREMIDADE
	APRESENTAÇÃO DATA-BOOK
014-048	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL "US" - FABRICAÇÃO DE 04 (QUATRO) PEÇAS PARA CARRETA DA EMPRESA VECTRA
	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL
014-050	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL "US" EQUIPE QUE FICOU Á DISPOSIÇÃO AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA PT DAS 07:30 ÀS 16:00 HORAS, DA LINHA DO ANEL DE COMBATE A INCÊNDIO NO POLO DIA 10/01/2012.
	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL
014-051	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL "US" DESMONTAGEM DE 02 (DOIS) FLANGE NO RUC-79 E RUC-54, DIA 11/01/2012 .
	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL
014-052	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL "US" LANÇAMENTO DA LINHA FLEXIVEL DO LUC-61.
	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL
014-053	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL "US" APOIO A PRÉ OPERAÇÃO DO RUC-94.
	SERVIÇOS EVENTUAIS INDUSTRIAL