MATRIZ DE RISCOS - VALVULAS ESFERAS PEAD.

IMPACTO PROBABILIDADE
4 2
4 3
3 2

TIPO DE RISCO

RISCO

RESPONSABILIDADES

CONTRATADA

CONTRATANTE

OBS:

Recebimento de material em desacordo com a
Especificagdo Técnica.

Atender em todos os requisitos as especificagdes técnicas da
Bahiagas.

Realizar a inspecéo durante
a fabricagdo do material.

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

Atraso na entrega dos equipamentos/materiais;

Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega.

Diligenciar junto ao
fornecedor a
fabricagao/entrega do
material.

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

Dano, extravio ou outro incidente durante o
5 transporte/carga e descarga do
equipamento/material;

Devera, no prazo de 02 (dois) dias uteis, enviar notificagao a
BAHIAGAS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes
minimas:

a)Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data
da ocorréncia e sua duragao estimada;

materializagéo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento
e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao
irdo ser cumpridas em razéo do evento; e,

e) Qutras informacdes relevantes.

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de|

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO

critico

alto

moderado

baixo

muito

remota possivel provavel

provavel

CLASSIFICAGAO DOS RISCOS

BAIXO
MODERADO
SIGNIFICATIVO
ELEVADO

EXTREMO

PROBABILIDADE




