
CONTRATADA CONTRATANTE

1 4 2 6  Recebimento de material em desacordo com a 
Especificação Técnica.

Atender em todos os requisitos às especificações técnicas da 
Bahiagás.

Realizar a inspeção durante 
a fabricação do material.

O FORNECEDOR suportará os efeitos
econômicos e financeiros do evento.

2 4 3 7 Atraso na entrega dos equipamentos/materiais; Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega.

Diligenciar junto ao
fornecedor a
fabricação/entrega do
material.

O FORNECEDOR suportará os efeitos
econômicos e financeiros do evento.

3 3 2 5
Dano, extravio ou outro incidente durante o 
transporte/carga e descarga do 
equipamento/material;

Deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, enviar notificação à
BAHIAGÁS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações
mínimas:
a)Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data
da ocorrência e sua duração estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de
materialização do evento, quando houver;
c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento
e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não
irão ser cumpridas em razão do evento; e,
e) Outras informações relevantes.

-
O FORNECEDOR suportará os efeitos
econômicos e financeiros do evento.
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