MATRIZ DE RISCOS - Conex6es em Ago Carbono

CONTRATANTE

OBS:

Realizar a inspecéo durante
a fabricagdo do material.

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

Diligenciar junto ao
fornecedor a
fabricagao/entrega do
material.

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

O FORNECEDOR suportara os efeitos
econdmicos e financeiros do evento.

RESPONSABILIDADES
ITEM IMPACTO PROBABILIDADE RISCO TIPO DE RISCO
FORNECEDOR
1 4 2 Recebimento de material em desacordo com a |Atender em todos os requisitos as especificagdes técnicas da
Especificagdo Técnica. Bahiagas.
2 4 3 Atraso na entrega dos equipamentos/materiais; |Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega.
Devera, no prazo de 02 (dois) dias uteis, enviar notificagao a
BAHIAGAS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes
minimas:
a)Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data
. . da ocorréncia e sua duragao estimada;
Dano, extravio ou outro incidente durante o . R . .
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de
3 3 2 5 transporte/carga e descarga do o -
X L materializagéo do evento, quando houver;
equipamento/material; . L .
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento
e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao
irdo ser cumpridas em razéo do evento; e,
e) Qutras informacdes relevantes.
MATRIZ DE RISCOS CLASSIFICAGAQ DOS RISCOS
IMPACTO o o
critico MODERADO
alto SIGNIFICATIVO
moderado ELEVADO
baixo EXTREMO

muito

remota possivel provavel

provavel

PROBABILIDADE




